

Board of directors meeting minutes



Date and Time

22 de setembro, 2023.
15:00 – 17:00

Topic

Segunda entrega de ESoft

Attendees

- Evaldo Alves
- Gabriel Dantas
- Lucas Queiroz
- Luiz Sergio

Last Meeting

06/09/2023

Open Issues

- Escrita do documento da segunda entrega
- Análise do cronograma
- Inspeção geral do processo
- Reavaliação de riscos

New Business

- Atualizar o cronograma
- Distribuição da escrita da segunda entrega

Updates and Announcements

- Responsáveis pela implementação dos RFs ajudariam na escrita deles no documento.
- Implementação da parte gráfica do RF Luta Pokémon em três dias por Evaldo
- Finalização da parte inicial do roteiro em 3 dias por Sérgio e Gabriel
- Implementação dos RFs Loja e Gacha em uma semana por Lucas.

Adjournment

- Cronograma do projeto novo reavaliado em mais cinco dias no geral