# **Board of directors meeting minutes**



**Date and Time** 25/08/2023. 16:00h ~ 16:55h

**Topic**Definição do cronograma pro Projeto Real

#### **Attendees**

- Luiz Sergio
- Wanderson
- Lucas
- Miguel
- · Gabriel Dantas

#### **Last Meeting**

21/08/2023. 20:30h ~21:40h

## **Open Issues**

 Realizar uma primeira análise sobre o software e as ferramentas que serão utilizadas no projeto

#### **New Business**

- · Realizar as analises do código
- · Criar testes pra o programa
- Comunicar a Gabriel Diniz as atuálizações

## **Updates and Announcements**

- Lucas e Wanderson terão 10 dias pra fazer a análise do código. Cada etapa do processo será registrada através de texto e/ou imagens
- Miguel e Diniz terão em torno de 3 semanas para aumentar as coberturas dos testes. Cada etapa do processo será registrada através de texto e/ou imagens
- Sergio e Dantas esperarão as analyses para começar seus trabalhos.

## **Adjournment**

• Tudo está andando conforme o planejado

